

**Школьная «дорожная карта»  
по реализации регионального проекта «Современная школа» в части создания и  
функционирования центра образования естественнонаучной и технологической  
направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>				
1	Создание локальных актов: - О создании Центра «Точка роста»; - О назначении школьного куратора и «рабочей группы» Центра «Точка роста»; - Об утверждении положения о деятельности Центра «Точка роста»; - Об утверждении плана мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»; - Об утверждении штатного расписания или доплат и надбавок сотрудникам, работающим в Центре «Точка роста».	Руководитель Центра, руководитель ОО	Локальные акты, положение, план мероприятий, штатное расписание	До 10.01.2024г.
<b>Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>				
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа	Руководитель Центра, руководитель ОО	Инфраструктурный лист	Согласно отдельному графику
3	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, руководитель ОО	Пакет документов	До 31.01.2024г.
4	Объявление конкурсных закупочных процедур товаров, работ, услуг Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, руководитель ОО	Извещение о проведении закупок	До 30.04.2024 г.
5	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель Центра, руководитель ОО	Контракты, договоры	До 30.04.2024 г.
6	Формирование проектов зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, руководитель ОО	Проект зонирования	До 01.03.2024 г.
7	Проведение ремонтных работ, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с	Руководитель Центра, руководитель ОО	Оформление площадок в соответствии с фирмен-	До 30.06.2024 г.

	фирменным стилем (брендинг)		ным стилем	
8	Оплата поставленного оборудования	Руководитель ОО	Платежное поручение	До 30.06.2024
<b>Организационно-методическое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>				
9	Проведение заседаний муниципальной «рабочей группы» по реализации мероприятий	Руководитель Центра, участники «рабочей группы»	Протокол заседания	По мере необходимости
10	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации	Руководитель Центра, руководитель ОО	Заявка на повышение квалификации	Согласно отдельному графику до 30.08.2024г.
11	Определение перечня образовательных программ и внесение корректировки в образовательные и рабочие программы с 2022-2023 учебного года	Школьная рабочая группа, руководитель Центра	Образовательные программы общего и дополнительного образования	До 01.08.2024г.
12	Расчет и предоставление показателей функционирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, руководитель ОО	Показатели функционирования	До 30.08.2024г.
13	Создание раздела на сайте общеобразовательной организации «Центр «Точка роста»	Руководитель Центра, руководитель ОО	Раздел на сайте «Центр «Точка роста»	До 30.01.2024г.
14	Организация информирования о функционировании Центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Руководитель Центра, руководитель ОО	Информация на сайте	2 раза в месяц
15	Набор обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, Школьная рабочая группа	Списки обучающихся	До 01.09.2024г.
16	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, руководитель ОО	Информационное освещение в СМИ	01.09.2024г.
<b>Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>				
17	Отчеты по проведенным работам	Руководитель Центра, руководитель ОО	Справка, фотоматериал, акты приема-передачи, контракты	Ежемесячно январь-август до 14 и 28 числа
18	Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части выполнения показателей по реализации программ, организации внеурочной деятельности и охвату обу-	Руководитель Центра, руководитель ОО	Таблицы мониторинга	Ежеквартально с 01.10.2024г. в течение 2-х лет

	чающихся			
--	----------	--	--	--